
LOVIISA  RAKENNUSAIKAINEN KOSTEUDENHALLINTA (pientalot) 
 

 Rakennusluvan tunnus 
 

 Pvm 

 Kohteen osoite 
 
 
 
 Kosteudenhallintasuunnitelman laatija 
 
 
 
 Kosteudenhallinnan vastuuhenkilö 
 
 
 

Rakennusaikataulu (vko/v) 
Aloitus         Rungon aloitus                Kate päällä                      Lämpö päällä                         
 

Käyttöönotto                      
 
Rakennuspaikan ja rakennuksen erityisriskit (tuulinen ranta, monimuotoinen katto jne): 

 
 
 

 
Rakennuksen tyypilliset runko- ja muut rakenteet 
Kellarin seinä / sokkeli: o Betoni o Kevytbetoni  o Harkko o  
Alapohja:      o Betoni o Ontelolaatta  o Liittolaatta    o Kevytbetoni   o Puu    o     
Välipohja:     o Betoni o Ontelolaatta  o Liittolaatta    o Kevytbetoni   o Puu    o    
Ulkoseinä:    o Betoni o Tiili o Harkko o Kevytbetoni   o Puu     o     
Yläpohja:      o Ontelolaatta  o Kevytbetoni   o Puuristikot   o Puupalkit o  
Ulkoverhous: o Tiili o Kevytbetoni  o Harkko o Rapattu         o Puu     o     
Vesikate:      o Tiili o Bitumikate    o Konesaumapelti    o Teräspoimulevy  o     
Väliseinät      o Tiili o Betoni o Harkko o Kipsilevy o     

 
Kosteudelle arat materiaalit ja rakennusosat sekä niiden työnaikainen suojaus 

 
 
Huom! Taulukkoon 
merkitään viikko- 
numeroin tarvittava 
suojausaika esim. 
42-44 
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Puuelementit        

Ikkunat  ja ovet        

Villaeristeet        

Laastit ja tasoitteet        

Puutavara        



 
Huom! Taulukkoon 
merkitään viikko- 
numeroin tarvittava 
suojausaika esim. 
42-44 
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Kipsi- ja puulevyt        

Sisustusmateriaalit        

Kalusteet        

Alapohjat        

Välipohjat        

Yläpohjat        

Ulkoseinät        

Ikkuna- ja oviaukot        

        

        

        

 
Rakennuksen ja rakenneosien kuivatustapa ja -aika (viikot) 

 

o Tuuletus    o Tuuletus + lämmitys    o Kiertoilmalämmitin     

o Kondensoiva kuivain   o                                                 o                                     
 
Kuivumisen kannalta kriittiset rakenteet:    

  
  
 
Betoni- ja muiden rakenteiden kuivumisen toteaminen 

 

 
 
Rakenne 
(esim. betoni  

parketin alla, veden- 

eristyksen alusta) 
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Kelpoisuusraja 
(esim. RH < XX %) 

 
 
Kelpoisuuden toteaminen 

pvm Allekirjoitus 
         

         

         

         

         

         

         

 



 
 
Erityisesti huomioon otettavaa:    

  
 

 

 
 
Laatijan allekirjoitus ja nimenselvennys:          

 
 
 
 

Ohjeita: Kosteudenhallintasuunnitelman laatijana tulee olla asiantuntija, joka tuntee rakennuskohteen ja toteutustavan. 

Kyseeseen tulee esim. rakennesuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Kosteudenhallintasuunnitelma tuodaan aloitusko- 

koukseen. Sitä täydennetään tarvittaessa ja säilytetään työmaalla tarkastusasiakirjan yhteydessä. 

 
Kosteudenhallinnan vastuuhenkilöllä tulee olla edellytykset valvoa rakentamista. Kyseeseen tulee esim. vastaava työn- 

johtaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loviisan kaupunki 
Rakennusvalvonta 
Kuningattarenkatu 15 B, PL 77 
07901 Loviisa 
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